PROJEKTNI PLAN

Izvajalec:Ardit NelaDatum:11/5/2021Program:2-3 drevoZap.št:1/2Vodja:Igor RozancProg.jezik:Java

 SKUPAJ:
 Plan:
 Dej.vrednost:
 Skupaj doslej:

 Min/LOC:
 1.862
 1.986
 1.986

 LOC/uro:
 32.223
 30.211
 30.211

 LOC/uro:
 32.223
 30.211
 30.211

 Št.napak/KLOC:
 380.690
 380.690
 380.690

 Delež odp.napak:
 92.65
 92.64
 92.64

 Razmerje I/O:
 0.157
 0.157
 0.157

VELIKOST (LOC): Plan: Dej.vrednost: Skupaj doslej:

Skupaj: 690 725 725

Največja vel.: 200 Najmanjša vel.: 30

ČAS RAZVOJA (min): Plan: Dej.vrednost: Skupaj doslej: Doslej %: Planiranje: 220 220 220 15.278 Kodiranje (T+P)*: 525 620 620 43.056 Testiranje: 510 570 570 35.417 Analiza: 30 30 30 2.083 **SKUPAJ:** 1285 1440 1440 100

Največji čas: 525

Najmanjši čas: 30

VNEŠENE NAPAKE:	Plan:	Dej.vred.:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej nap/uro:
Planiranje:	0	15	15	22.06	10.36
Kodiranje (T+P)*:	0	50	50	73.53	2.90
Testiranje:	0	3	3	4.41	
Analiza:	0	0	0	0	
SKUPAJ:	0	68	68	100	

ODPRAV. NAPAKE:	Plan:	Dej.vred.:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej nap/uro:
Planiranje:	15	10	10	15.87	5.46
Kodiranje (T+P)*:	50	50	50	79.37	
Testiranje:	3	3	3	4.76	5.05
Analiza:	0	0	0	0	
SKLIPAI:	68	63	63	100	